

**Asunto:** Alcance al oficio Nro. IKIAM-DR-2026-054-E - Remitiendo información requerida Oficio No. 0001-0001-DPN-AE-2026-RI-I

**Msc.**  
**Henry Caiza Miño**  
**DIRECTOR PROVINCIAL 2**  
**Tena,**

De mi consideración:

Como alcance al oficio Nro. IKIAM-DR-2026-054-E de 20 de marzo de 2026; y en cumplimiento a lo solicitado en el Oficio No. 0001-0001-DPN-AE-2026-RI-I, de fecha 27 de febrero de 2026, me permito remitir la información solicitada del informe DPN-0014-2022, aprobado el 13 de septiembre de 2022:

**Recomendación 1:**

Cuando designe a los administradores de los contratos, dispondrá y verificará que publiquen con oportunidad todos los documentos relevantes de la etapa de ejecución de los contratos con la finalidad de disponer de información que permita ejercer los contratos internos y externos.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1123-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1143-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2024-0696-ME, de fecha 09 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-DA-2024-0539-ME, de fecha 25 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-DF-2024-0271-ME, de fecha 13 de mayo de 2024

**Recomendación 2:**

Dispondrá y supervisará a los administradores de los contratos que, previo al inicio de la ejecución de las obras, se soliciten los cronogramas de uso de equipos y participación del personal técnico, con la finalidad de aprobarlos y verificar el cumplimiento de los mismos para un control y seguimiento continuo del proyecto.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1124-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1144-ME, de fecha 24 de octubre de 2022

**Recomendación 3:**

Autorizará y supervisará que el Coordinador de Gestión Universitaria, previo a los informes técnicos emitidos por los administradores de los contratos y fiscalizadores de las obras, implemente los nuevos rediseños requeridos en las construcciones de las mismas, siempre y cuando se cuente con las certificaciones presupuestarias y se ejecuten los procesos de contratación públicos que correspondan conforme a la Ley y a los planes anuales publicados

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1125-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1145-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe de cumplimiento de recomendaciones IKIAM-DIM-MFGM-2025-029

**Recomendación 4:**

Autorizará y supervisará que los servidores a cargo de la administración de los contratos, aseguren el cumplimiento de la forma de pago y plazos establecidos en los contratos de fiscalización de obras, con la finalidad de que estos se realicen en función de los trabajos ejecutados y verificados por los servidores a cargo.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1124-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1144-ME, de fecha 24 de octubre de 2022

**Recomendación 5:**

Gestionará en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento la realización de ensayos no destructivos de conformidad con las normas aplicables, para verificar que los recubrimientos ejecutados con el rubro RN335 "Protección pasiva de la estructura metálica con fibra mineral con lana de roca factor 120" tenga las cualidades para proteger la estructura metálica por 120 minutos frente a las acciones del fuego, y con esos resultados, adoptar las decisiones administrativas que corresponda en función de los intereses de Estado.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1125-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1145-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe de cumplimiento de recomendaciones IKIAM-DIM-MFGM-2025-029  
Se adjunta los verificables con la cual se cumplió la recomendación 5:  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2024-1040-ME, de fecha 24 de septiembre de 2024

Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0696-ME, de fecha 20 de septiembre de 2024  
Informe técnico de favorabilidad IKIAM-DIM-MFGM-2024-022

**Recomendación 6:**

Dispondrá y supervisará a los administradores de los contratos de obras, que previo a la autorización de creación de rubros nuevos, se disponga de informes técnicos y económicos que los sustenten, con una especificación y análisis de precios unitarios claros y completos.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1126-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1146-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2024-0697-ME, de fecha 09 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0192-ME, de fecha 27 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAMDIM-2025-10.88.A-ME de fecha 10 de noviembre de 2025  
Informe de cumplimiento de recomendaciones IKIAM-DIM-MFGM-2025-029  
Examen Especial Contraloría Nro. IKIAM-DIM-MFGM-2024-001

**Recomendación 7:**

Dispondrá y supervisará al Director de Infraestructura y Mantenimiento realice una evaluación estructural a los edificios, a fin de conocer su comportamiento con los cambios que se dieron en la etapa de ejecución a los elementos estructurales en la obra, y si estos reflejan riesgos para la estructura, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de la obra y de sus ocupantes.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1126-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1146-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2024-0706-ME, de fecha 09 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0192-ME, de fecha 27 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe de necesidad de contratación No. INC-CBEG-DIM-2025-001  
Examen Especial Contraloría Nro. IKIAM-DIM-MFGM-2024-001

**Recomendación 8:**



Dispondrá y supervisará que el fiscalizador y el administrador de los contratos, vigilen que los rubros se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas, para lo cual aplicarán los controles de calidad respectivos durante el proceso constructivo que garanticen la correcta ejecución de la obra.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1126-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1146-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2024-0697-ME, de fecha 09 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0192-ME, de fecha 27 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAMDIM-2025-10.88.A-ME de fecha 10 de noviembre de 2025  
Informe de cumplimiento de recomendaciones IKIAM-DIM-MFGM-2025-029  
Examen Especial Contraloría Nro. IKIAM-DIM-MFGM-2024-001

**Recomendación 9:**

Dispondrá y supervisará que el administrador del contrato 030-IKIAM-2016 y la fiscalización externa, realicen las gestiones y trámites administrativos para que la contratista efectúe los ensayos de aislamiento correspondientes y se reparen los defectos constructivos a fin de que el sistema de las blindobarras se encuentre operativo y se restablezca el servicio eléctrico en la edificación de Servicios Académicos a través del referido sistema en condiciones óptimas.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1126-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1146-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0192-ME, de fecha 27 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAMDIM-2025-10.88.A-ME de fecha 10 de noviembre de 2025  
Informe de cumplimiento de recomendaciones IKIAM-DIM-MFGM-2025-029  
Examen Especial Contraloría Nro. IKIAM-DIM-MFGM-2024-001  
Se adjunta el Informe Técnico de Favorabilidad de la Operatividad del Sistema Blindobarras Contrato 030-IKIAM-2016, en la cual consta que la recomendación 9 está cumplida.

**Recomendación 10:**

Dispondrá y vigilarán a los administradores de los contratos y fiscalizadores, realicen una supervisión integral durante el proceso constructivo para que se ejecuten los rubros de acuerdo a las especificaciones técnicas que aseguren la correcta ejecución de la obra



**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1126-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1146-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0192-ME, de fecha 27 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAMDIM-2025-10.88.A-ME de fecha 10 de noviembre de 2025  
Informe de cumplimiento de recomendaciones IKIAM-DIM-MFGM-2025-029  
Examen Especial Contraloría Nro. IKIAM-DIM-MFGM-2024-001

**Recomendación 11:**

Dispondrá y supervisará al fiscalizador y administrador del contrato 030-IKIAM-2016, procedan a la revisión integral de los rubros ejecutados a fin de verificar que su ejecución se haya realizado en las cantidades y precios contratados y, de acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas que formaron parte integrante del contrato principal y su complementario, después realizarán la liquidación de aquellos previo el análisis técnico, económico y legal sustentado en informes con la finalidad de precautelarse los recursos institucionales.

**VERIFICABLES:**

- Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1126-ME, de fecha 19 de octubre de 2022
- Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1146-ME, de fecha 24 de octubre de 2022
- Memorando Nro. IKIAM-CAF-2024-0697-ME, de fecha 09 de mayo de 2024
- Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0192-ME, de fecha 27 de mayo de 2024
- Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025
- Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025
- Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025
- Memorando Nro. IKIAMDIM-2025-10.88.A-ME de fecha 10 de noviembre de 2025
- Informe de cumplimiento de recomendaciones IKIAM-DIM-MFGM-2025-029
- Examen Especial Contraloría Nro. IKIAM-DIM-MFGM-2024-001
- Se adjunta acta de mediación con la cual se cumplió la recomendación, en la misma consta la liquidación integral que se realizó al contrato.

**Recomendación 12:**

Dispondrá y supervisará que el administrador del contrato, efectúe una evaluación integral del contrato 043-IKIAM-2016 para su liquidación final considerando el anticipo entregado a la EP-EMPRODECO que no ha sido devengado hasta el corte de la acción de control, así como las multas no cobradas, y proceda con el cierre del mismo.

**VERIFICABLES:**



Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1127-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1147-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2024-0699-ME, de fecha 09 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0196-ME, de fecha 27 de mayo de 2024  
Informe Técnico – Económica del Administrador de Contrato

**Recomendación 13:**

Dispondrá y supervisará que el administrador del contrato 005-IKIAM-2018, efectúe una evaluación de los productos entregados por IKIAM E.P., conforme al alcance y servicios esperados del documento contractual, con la finalidad de liquidar y cerrar el contrato de consultoría, en la que ese contemplará el descuento del 100% del anticipo y la imposición de las multas por incumplimiento en la entrega del producto 2, a fin de precautelar los recursos institucionales.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1126-ME, de fecha 19 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2022-1146-ME, de fecha 24 de octubre de 2022  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2024-0698-ME, de fecha 09 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2024-0192-ME, de fecha 27 de mayo de 2024  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-0011-A1-EX de 05 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-DIM-2025-01093.A-ME de fecha 11 de noviembre de 2025  
Informe No. 008-IKIAM-DIM-2025-INF de fecha 11 de noviembre de 2025  
Memorando Nro. IKIAMDIM-2025-10.88.A-ME de fecha 10 de noviembre de 2025  
Informe de cumplimiento de recomendaciones IKIAM-DIM-MFGM-2025-029  
Examen Especial Contraloría Nro. IKIAM-DIM-MFGM-2024-001  
Se adjunta el trámite para cumplimiento de la recomendación, criterio jurídico respecto al cierre del Contrato 005-IKIAM-2018.

- **Del informe DPN-0004-2025, aprobado el 27 de enero de 2025**

Memorando Nro. IKIAM-DR-2025-0009-M, de fecha 14 de marzo de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-1696-ME, de fecha 24 de julio de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2025-1539-ME, de fecha 11 de julio de 2025  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0364-ME, de fecha 17 de marzo de 2026

**Recomendación 1:**

Dispondrá y supervisará al Procurador que los requerimientos de asesoría jurídica realizados con respecto a la procedencia o no de la terminación unilateral de los contratos debido a incumplimiento por parte de los contratistas, sean analizados y emitan un pronunciamiento sobre la realización o no de los mismos, enmarcados en la ley y precautelando los intereses institucionales.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0368-ME, de fecha 17 de marzo de 2026



**Recomendación 2:**

Dispondrá y supervisará a los administradores de los contratos de consultoría, remitan un informe mensual de los contratos en ejecución a su cargo, señalando el estado de avance conforme al cronograma vigente, cumplimiento de plazos, estado económico, incumplimientos presentados por parte de los consultores y demás información relevante; de tal manera, tome las acciones necesarias para que se solventen las observaciones encontradas, precautelando los intereses institucionales

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0372-ME, de fecha 17 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0376-ME, de fecha 18 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0375-ME, de fecha 18 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-DR-2026-0334-ME, de fecha 18 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0373-ME, de fecha 17 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0374-ME, de fecha 18 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0314-ME, de fecha 10 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0317-ME, de fecha 10 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0315-ME, de fecha 10 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0316-ME, de fecha 10 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0367-ME, de fecha 17 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0313-ME, de fecha 10 de marzo de 2026  
Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0312-ME, de fecha 10 de marzo de 2026

Se adjunta informes mensuales de los contratos en ejecución.

**Recomendación 3:**

Coordinará y supervisará a los administradores de los contratos que los productos objeto de las consultorías, dispongan de todos los documentos técnicos definitivos y actualizados que permita iniciar un proceso de contratación pública, a fin de cumplir con los objetivos institucionales en infraestructura educativa.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0365-ME, de fecha 17 de marzo de 2026

**Recomendación 4:**

Dispondrá y supervisará a la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento que previo a iniciar un proceso de contratación pública de obra, deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, así como, de las aprobaciones por parte de las entidades reguladores, a fin de que en la ejecución de las obras dispongan de toda la documentación técnica para iniciar con los trabajos.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0365-ME, de fecha 17 de marzo de 2026

**Recomendación 5:**

Dispondrá a los administradores de los contratos, la obligación de registrar en el Portal "COMPRAS PÚBLICAS" toda la información relevante de las fases. preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación, de los procesos de contratación, según corresponda, con la finalidad de cumplir con los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0366-ME, de fecha 17 de marzo de 2026

**Recomendación 6:**

Dispondrá a los responsables de administrar el Portal de "COMPRA SPÚBLICA S" realicen controles periódicos de la información registrada para cada uno de los procesos de contratación que lleve a cabo la Universidad; verificar que la misma este completa y sea publicada de manera oportuna; y, en caso de no estarlo, exigir a los responsables solventar las novedades encontradas.

**VERIFICABLES:**

Memorando Nro. IKIAM-CAF-2026-0366-ME, de fecha 17 de marzo de 2026


- Se adjunta los oficios de "Registro de cumplimiento de recomendaciones" designando como usuario administrador al Coordinador Administrativo Financiero de la Universidad Regional Amazónica Ikiam.

Se adjunta los respaldos en el siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/1XIf240IPB7eG36MhW2pvoum2gzqBkdjq?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1XIf240IPB7eG36MhW2pvoum2gzqBkdjq?usp=drive_link)

Se realiza la entrega de un total de 212 hojas.

Atentamente,



Dra. María Victoria Reyes Vargas

**RECTORA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM**